

ประกาศ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

นี้

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗



(นางสาววิรยา ภัทรธีรกุล)

ผู้จัดการส่วนบริหารองค์กร

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด (E๖๗๑๐๐๑๐๑๒๒) ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	จ้างซ่อมแซม อาคาร Admin PTT TANK สำนักงานระยอง	๑,๓๙๑,๐๐๐.๐๐	๐๙/๒๕๖๗	จ้างซ่อมแซม อาคาร Admin PTT TANK สำนักงานระยอง	๑,๓๙๑,๐๐๐.๐๐	๑๐/๒๕๖๗